

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**первоочередных действий по созданию и функционированию**  
**Центров образования цифрового и гуманитарного профилей**  
**«Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течении года реализаци и мероприяти й)
1.	Создание и утверждения медиаплана Центра образования цифрового и гуманитарного профилей.	Директор , руководитель центра	апрель
2.	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра	Директор , руководитель центра	Март-апрель
3.	Согласование типового проекта зонирования Центра	Директор , руководитель центра	Март-апрель
4.	Согласование перечня оборудования Центра	Директор , руководитель центра	Март-апрель
5.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов	Директор	Апрель
6.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».	Директор , руководитель центра	Март-Июнь
7.	Закупка, доставка и наладка оборудования:	Директор , руководитель центра	Май-Август

8.	Осуществления строительных-монтажных работ и космических ремонтов, приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком	Директор , руководитель центра	Май-октябрь
9.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Директор , руководитель центра	Сентябрь
10.	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь